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Geachte heer/mevrouw,

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het conceptvoorstel tot aanpassing van het
uitrolplan voor het landelijke waterstofnetwerk. Sinds het vorige conceptvoorstel (zomer 2023) en
de publicatie van de planning (Kamerbrief R. Jetten, 27 juni 2024), heeft dit onderwerp veel
aandacht gekregen binnen de Rotterdamse regio en daarbuiten.

Wij waarderen de toenadering die is gezocht met de DRC-partijen om de planning en risico’s
beter en in nauwe samenwerking uit te werken. Het landelijke waterstofnetwerk is van cruciaal
belang voor onze leden: de logistieke en industriéle bedrijven in de Rotterdamse haven, inclusief
exploitanten van elektrolysers, importterminals en ammoniakkrakers. Tijdige beschikbaarheid van
duurzame infrastructuur is essentieel om de energie- en grondstoffentransitie te realiseren en het
duurzame voortbestaan van deze bedrijven te waarborgen. Zonder zekerheid over infrastructuur
worden strategische plannen en investeringsbeslissingen belemmerd. Het aangepaste uitrolplan
roept daarom enkele belangrijke vragen en zorgen bij ons op.

Waterstofeiland Rotterdam

Rotterdam is de poort naar het Europese achterland en die positie is ook in de energietransitie
van groot belang om het cluster voldoende redundant, financieel gezond en divers te houden. Het
baart ons zorgen dat de grensovergangen met Duitsland en Belgié voor 2030 niet verbonden zijn
met Rotterdam. De geisoleerde ligging komt de waterstof ontwikkeling in Rotterdam niet ten
goede. Het level playing field binnen Nederland kan ernstig verstoord worden door het (te) late
moment waarop de leiding aangelegd en verbonden wordt met het achterland, zie ook HY3+.
Ons verzoek is dus om hier een oplossing voor te vinden.

Grensovergang met Duitsland

De grensovergang vanuit Rotterdam naar Duitsland is gepland bij Zevenaar. Wij begrijpen echter
dat er nog veel onzekerheden bestaan rond de ombouw van deze overgang. Noordrijn-Westfalen
is een cruciale potentiéle afnemer van waterstof, en het is van groot belang dat dit gebied snel en
veilig kan worden voorzien van waterstof. Wij stellen daarom voor om risico’s in de planning van

Deltalings is de ondernemersorganisatie voor haven en industrie



Rotterdam
Kenmerk

Bladnummer

30 januari 2025
2/3

Zevenaar nauwgezet te inventariseren en hier stevige beheersmaatregelen op te zetten.
Daarnaast bepleiten wij om parallel 66k het Venlo-tracé te ontwikkelen. Dit heeft twee belangrijke
redenen: een 2 mioton grensovergang biedt onvoldoende capaciteit gezien de Nederlandse en
Duitse ambities op het gebied van waterstof. Beide grensovergangen zijn dus nodig. Ten tweede
zorgt het inzetten op twee grensovergangen ervoor dat bij een grote tegenvaller in het ene tracé
dan toch in ieder geval het andere tracé nog kans maakt véor 2030 gerealiseerd te zijn. Gezien
het nationale belang en de huidige onzekerheden is dit een belangrijk alternatief.

Volwaardige aansluiting voor 2033

De duurzame infrastructuur kan niet los van elkaar gezien worden. Het afvangen van CO2 is in
het nieuwe duurzame energie- en grondstoffensysteem net zo relevant als het vervoeren van
waterstof. Ook is het draagvlak van de omgeving voor de ‘ombouw’ van de haven voor ons als
Deltalings een speerpunt waar we aan werken. Om deze twee redenen pleiten wij ervoor om de
waterstofleiding ‘Tracé 16’ (tracé tussen de Maasvlakte en Pernis over Voorne Putten), zie figuur
1, die nu voor na 2033 benoemd is, tegelijk met de CO2-leiding op datzelfde tracé aan te leggen.
Dit geeft een volwaardige aansluiting van Rotterdam op het landelijke netwerk voor 2033 en
minder hinder voor de omgeving.
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Figuur 1 Voortgang realisatie waterstofnetwerk
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Tracé 17

Deltalings staat achter de mogelijkheid om de Westverbinding onverminderd snel te realiseren,
ook bij vertraging van de DRC. Betrouwbaarheid en optionaliteit zijn voor het nemen van
investeringsbeslissingen zeer relevant. Wij steunen hierin de regio Noordzeekanaalgebied.

Met vriendelijke groet,
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Anne-Marie Spierings
Programmadirecteur Economische Transitie
Deltalings
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